



Kootstertille en Schuilenburg – juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

In november 2020 hebben we u bericht over de laatste stand van zaken van het project. In deze nieuwsbrief geven we een update.

Uitstel start gebiedsgerichte MIRT-verkenning

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in november 2020 in het Bestuurlijk overleg met de regionale partners Noord-Nederland over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gesproken. Hierin is besloten een gebiedsgerichte MIRT-verkenning te starten naar de vervanging van de bruggen Schuilenburg en Kootstertille en medio 2021 de startbeslissing te ondertekenen.

Door een budgettekort voor het totale programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) fase 2, een landelijk budgettekort voor instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet, vindt er naar verwachting in het najaar van 2021 een heroverweging plaats in relatie tot de financiële ruimte. Dit betekent voor nu dat Rijkswaterstaat de MIRT-procedures voor de HLD die gestart zijn, kan afronden, maar dat er op dit moment nog geen nieuwe MIRT-procedures worden gestart.

Voor de bruggen Schuilenburg en Kootstertille wordt daarom het besluit tot het starten van de gebiedsgerichte verkenning vooralsnog uitgesteld tot het najaar van 2021.

Vervolg

Rijkswaterstaat heeft inmiddels onderzoek gestart naar de consequenties van dit uitstel voor het langer in stand houden van de bruggen en de eventueel te nemen beheersmaatregelen.

Colofon

De bruggen Kootstertille en Schuilenburg zijn onderdeel van het [programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl](#).

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur een e-mail naar 08008002@rws.nl of bel naar 0800-8002